NOM DE LINSTITUTION :

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECT UELLES)
EXERCICE FISCAL 2023-2024

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATON

SOURCE DE
FINANCEMENT CODE naTure | MODE DE CONTROLE DELAT PROGRAMMATION DES DEPENSES
N OBJET DU PROJET DE Trésor publi BUDGETAIRE | ' ONTANY DU PASSA- PERIODE | "\ppropy PREVI-
o MARCHE fnvest + T1 ou Drgg:gfes MARCHE (E%': pertoDE DE | PROBABLE DELA | LOCALIS | SIONNEL T 2 3 T2
Trésor public REFEFENCE {en Gourdes) | (S/F/T, AOrN LANCEMENT | o onaqupe | CNMP: | ATION D'EXECU oo o 1.
fonction. : TF DU PROJET (1) P) AOPQ ! ) DU MARCHE OUI/NON -TION sl lJElg8l&|lpr|l=lslec|B|s 5 o
Fonds propres : FP 2 @ (MOIS) § 2 g BeElZ|S8|132|2|3|5|8|gs
Fonds Externe : FE = |« - R
Construction de I'Hopital i :
01 | Communautaire de Référence TI 1313112501 200,000,000.00 T ACON Novemore | Janvier 2024 Oui Ouana- 12 3 g
{HCR) de Ouanaminthe
Finalisation De La Novembre
02 | Construction des hureaux TI _ 27,000,000.00 T PRAL 2023 Janvier 2024 Non
Départementaux
Lot 1 : Construction du Bureau 1313-1-12-52- *® =®
sanitaire du Sud-est L 13 11,000,000.00 T 2 = s . Jacmel 12 2 2
Lot 2 : construction du Bureau 1313-1-12-52- Port-de- £
Sanitaire du Nord- Quest n 15 16,000,000.00 u = e Paix 12 § b=
Réhabilitation des Novembre )
03 d'hdpitaux TI _ 23,000,000.00 T PRAL 2023 Janvier 2024 Non . 2
. 1313-1-12-50-
Lot 1 : Construction de la Cap & £ b
chirurgie de I'hdpital Justinien T 12 13,000,000.00 il - - Haitien 12 =3 =] =3
Lot 2 ; Réhabilitation de 1313-1-12-50- Port au - £
I'hpital Mars & Kline E 73 10,000,000.00 E Prince L R (=4
Finalisation de la Novembre
04 | construction de centres de TI _ 52,100,000.00 T AOON 2023 Janvier 2024 Oui _
santé sans lit (CSL)
Lot 1 : Construction du CSL la T 1313-1-12-50- 6,100,000.00, T Port de 12 2‘2 %‘3 %‘3
Corne (Port de Paix) 36 o = o 3 Paix = 1 M
Lot 2 : Construction du CSL de - 131321250 | 6,000,000.00 . Montagne " ” < "
Montagne la Voute (Jacmel) = = = = la Voute = =1 b=
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SOURCE DE

MODE DE

. E PROGRAMMATION DES DEPENSES
N OBJET DU PROJET DE FINANCEMENT CODE MONTANT NATURE PASSA- PERIODE CONTROLE DELAL
o MARCHE Trésor public BUDGETAIRE CREDITS 117 TION , PROBABLE A PRIORI PREVI-
Trésor public REFEFENCE (S,F, T, 4 LANCEMENT CNMP : ATION D’EXECU
. {en Gourdes) AORN, SIGNATURE vlo |le P £
fonction. : TF DU PROJET 1) P) AOPQ, ...} DU MARCHE OUI/NON -TION S5l | 9 2| »| =| =| | 8| 5|5 d
Fonds propres : FP 2) 3 (MOIS) glegegyg 2 g 3| 3 =| 3| = 2|8z
Fonds Externe : FE al2 |8 | 8 & s &
Lot 3 : Construction du CSL de 1313-1-12-50- Grande
Caracol (Grande Riviére du T 36 15,000,000.00 T 2 ~ o n Riviére du 12 X £ £
Nord) Nord a A &
Lot 4 ; Construction du CSL de 1313-1-12-50- | 15,000,000.00 £ £ 2
La Cahouane (Tiburon) m 36 U LTl . S R =
Lot 5 : Construction du CSL de 1313-1-12-50- Petit Trou
Tiby (Petit Trou Nippes) m 36 QLIRS T - - - - de Nippes 12 g g
Réhabilitation de six
infrastructures du Nord
(Galiféte/Gr Riviére du Nord, Py
05 | Bois Pin/Bahon, T 11311252 | 23,000,000.00 T PRAL Novembre | Janvier 2024 Non Nord 12 & g 2
Brastage/Dondon, Bois NeuffSt
Raphael, La Belle-Mére/Pignon,
Bassin/Plaisance)
Finalisation de la
06 | construction des centres de TI - 85,000,000.00 T AOON Décembre 2023 | Février 2024 Oui _ _
santé (CS)
Lot 1 ; Construction du CS de 1313-1-12-50- 2 £
Dufresnay (Laboule) 71 75 4,000,000.00 T - - . - Dufresnay 12 & 3
Lot 2 : Construction du CS de 1313-1-12-50- Terre = E
Daranne (Terre Neuve) T] 25 LN U - - = = Neuve 12 a A
Lot 3 : Construction du CS de 1313-1-12-50- F R
Déye Fo (Cayes) T 25 9,000,000.00 T _ _ - - Cayes 12 = 2
Lot 4 : Construction du CS de 1313-1-12-50- Pl -3
Tiburon TI 31 9,000,000.00 T _ _ _ _ Tiburon 12 a 2
Lot 5 : Construction du CS de 1313-1-12-50- . R R
Vallidres TI 33 9,000,000.00 T - _ _ _ Vallieres 12 =) 2
Lot 6 : Construction du CSL de 1313-1-12-50- Cotes de 2 £
Bras de Gauche (Cotes de Fer) w 42 YELUL LY U - - - - Fer 12 =] =
Lot 7 : Construction du CSL de 1313-1-12-50- : = s
Corail Soult (Marigot) TI 4 7,500,000.00 T _ _ _ _ Marigot 12 2 2
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SOURCE DE
MODE DE 3 : PROGRAMMATION DES DEPENSES
OBIETDUPROYETOE | TECTIIbie | supcErame | MOMTANT | NARRE | passa- pértooe | CULIRF PREVI
MARCHE CREDITS TION - PROBABLE N
invest. : T1 . ou DISPONIBLES | MARCHE (AOON PERIODE DE 5t DELA | LOCALIS | SIONNEL T = 3 Ta
Trésor public REFEFENCE (S,F,T, ' LANCEMENT CNMP: | ATION D'EXECU
(en Gourdes) AORN, SIGNATURE ole |2 | 4 s
fonction. : TF DU PROJET ) P) AOPQ, ) DU MARCHE | OUI/NON o | B1R R o 5| of 2| 2| ¢| 8| 5[5
Fonds propres : FP 2) @ (MOIS) (2989 8 2| £| 3 2| 3| 3| 2|53
Fonds Externe : FE glz2 ]3] 4 & = by

Lot 8 : Construction du CSL de 1313-1-12-50- Anse 3 2 &£
Saut du Baril (Anse & Veau) T 43 15,000,000.00 U - - Veau 12 3 )
Lot 9 ; Construction du CS 1313-1-12-56- Roche a £ £
Roche a bateau L2t 50 ALY U = = = = Bateau L =4 b=1
Lot 10 : Construction du CSL de 1313-1-12-52- 9 2 2
Balizier (Abricots) T1 32 6,000,00.00 T _ _ _ _ Abricots 12 g 2
Finalisation de la Novembre

07 | construction de centres TI _ 32,500,000.00 T PRAL 2023 Janvier 2024 Non i ¥
ambulanciers
Lot 1 : Construction du centre 1313-1-12-50- R ® 2 £
ambulancier du Sud e 14 12:000.00800 T - - - Eh = R 2 F
Lot 2 : réhabilitation du Centre 1313-1-12-52- Port au £ ]
Ambulancier National n 19 e T = = - - Prince 12 § 2 2
Construction cléture et

08 | résidence de personnel des TI _ 20,000,000.00 T PRAL Décembre 2023 | Février 2024 Non i Ii
institutions sanitaires
Lot 1 : construction de cléture
et résidence du bureau du Nord- T 1313-11:212'52' 13,000,000.00 T _ _ _ _ LinZ: ¢ 12 £ £ £
Est ] &a 3
Lot 2 : construction de la 1313-1-12-52- £ 2 £
résidence de Dondon it 12 7,000,000.90 T - - - - Condon 12 a ] =
Construction de nouvelles

09 | institutions de santé 2 - S T ACON Janvier 2024 | Mars 2024 Oui NA NA
spécialisées
Lot 1 : Construction du Centre
National de Transfusion TI 131321250 1 150,000,000.00 T _ _ _ Port au 12 £ £
Sanguine 2 a
Lot 2 : Construction d’un centre
national de radiothérapie, de 1313-1-12-50- Port au = F
chimiothérapie et de médecine w 81 LU R u = - - = Prince 12 = 2
nucléaire
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SOURCE DE

MODE DE

A PROGRAMMATION DES DEPENSES
N OBJET DU PROJET DE FINANCEMENT | CODE MONTANT | NATURE | "o oo, périopE | CONTROLE DELAI s
o. MARCHE Trésor public BUDGETAIRE CREDITS bu | TION . PROBABLE A PRIORI PREVI-
invest. : TI , ou DISPONIBLES | MARCHE (AOON PERIODE DE DE DE LA LOCALIS | SIONNEL T Ev) R T4
Trésor public REFEFENCE {en Gourdes) (S, FT, AORN 4 LANCEMENT SIGNATURE CNMP : ATION D'EXECU N
fonction. : TF DU PROJET 1) P) AOPQ, ! ) DU MARCHE OUI/NON -TION g £ ‘E’ 5 'E:_’ vl =| sl | Bl = E a
Fonds propres : FP (2) (3) (MOIS) glg ] 8 12 2| 2 5| 2| 3| 5| g|laj
Fonds Externe : FE ol2 (&1 8 & A 3
Construction et finalisation
10 | de nouveaux centres de TI 48,000,000.00 T AQON Janvier 2024 Mars 2024 Oui = iz
santé
Lot 1 : Construction du CCS de T 1313-1-12-52- 7,500,000.00 T Boucan 12 £ &
Pouillé {Boucan Carré) 36 = = Carré 2 2
1313-1-12-50-
Lot 2 : Construction duv CCS de : Cerca la = £
LamielfCerca la Source ot [ 7,008,900.00 T 7 5 r Source e | =4
1313-1-12-50-
Lot 3 : Construction CCS de N . & #
Téte d'Eau/Baradéres TI 74 7,000,000.00 T & _ _ _ Baradéres 12 = 2
. 1313-1-12-50-
Lot 4 : Construction du CCS de a = £
Moisson/I'Azile TI 74- 7,000,000.00 T = = L'Azile 12 2 2
. 1313-1-12-50-
Lot 5 : Construction du CCS de - £
La Croix/La Montagne Jacmel TI 74- 6,000,000.00 T 4 s Jacmel 12 =3 2
Lot 6 : Construction du CCS de 1313-1-12-50- £ °
Moliére (section Fond Melon- TI 74- 6,000,000.00 T . = = Jacmel 12 =] =3
Jacmel)
Lot 7 : Construction du CCS de 1313-1-12-50- £ 2
Desormeaux (Bonbon-Grande TI 74- 3,000,000.00 T _ _ _ Bonbon 12 2 2
Anse)
. 1313-1-12-50-
Lot 8 ; Construction du CCS de & &
Chevalier (Coteaux-Sud) TI 74- 4,500,000.00 T s = 3 Coteaux 12 2 2
Mise en place de systémes ot
11 | d'énergie alternative au niveau TI S %512 <l 75,000,000.00 S AQON Janvier 2024 Mars 2024 Qui Ouest 4 E;. fé
des hdpitaux
12 | Acquisition d‘ambulances TI - 30,000,000.00 F AQON Janvier 2024 Mars 2024 Oui
Lot 1 : Ambulances pour les 1313-1-12-50- Port au F R
urgences TI 70 25,000.000.00 F _ B _ Prince 2 2 2
Lot 2 : Ambulances pour prise 1313-1-12-50- Port au £ £
en charge choléra L 52 el LU F - = = Prince 2 g 2
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SOURCE DE

N I R— FINANCEMENT CODE monTanT | NATURe [ *TODEDE piriope | CONTROLE DELAI PROGRAMMATION DES DEPENSES
o. MARCHE Trésor public BUDGETAIRE CREDITS ou | TION B PROBABLE A PRIORI PREVI-
invest. : TI oy DISPONIBLES | MARCHE | 000 | PERIODE DE DE DELA | LOCALIS | SIONNEL 1 T2 i T4
Trésor public REFEFENCE (en Gourdes) (S, FT, AORN ’ LANCEMENT SIGNATURE CNMP : ATION D'EXECU
* N ] o ol o o | . nn £
fonction. : TF DU PROJET 1) P) AOPQ, ...} pu MARCHE | OUI/NON TION SlEJE | & 8| | =| 5] 2| 8] 8|5 d
Fonds propres : FP (2) 3) (MOIS} £ 2984 e 5 g 3 = = 2 §f
Fonds Externe : FE al8 8| 8 & i &
Acquisition de véhicule pour BT e
13 | fe suivi de la mise en ceuvre de TI BE ;212 e 5,000,000.00 F DEPX Janvier 2024 Février 2024 Non Pgrritnzz 2 é aé
la prise en charge du choléra
Acquisition de matériels et 127,000,000.0 . . .
14 équipements médicaux TI 0 F AQON Février 2024 Avril 2024 Oui _ .
Lot 1 Matériels et équipements 1313-1-12-50- Port-au- £ 3
médicaux pour les urgences T 70 22,000,000.00 F S - - - Prince 2 ? 3
Lot 2 : Matériels et
équipements médicaux pour la T BI3-LAZS0 1 55,000,000.00 F _ _ . _ Fort au 2 £ g
prise en charge de la COVID-19
Lot 3 : Matériels et
équipements médicaux pour 13 2 BILI250 1 40,000,000.00 F _ _ . _ Portaw: 2 g g
prise en charge du cholera
Lot 4 : Matériels et
équipements médicaux pour les 1 BI3LI250 1 40,000,000.00 F _ _ . _ Port au 2 g Z
institutions de santé
Acquisition de produits o .
15 nutritionnels T1 _ 14,500,000.00 F PRAL Février 2024 Avril 2024 Non _ _
Lot 1 : Acquisition de 1313-1-12-60- Port-au- £ &
medikamanba m 69 ALY 7 o S = = Prince 2 g 3
Lot 2 : Acquisition d'acamil T 1313-112:30- 1 14 200,000.00 F _ _ _ _ it 2 g g
69 Prince - ]
Acquisition de réactifs pour les
automates (Mindray, Snibes et
Immucor) / back up Elisa Novembre . . Port-au- 218
16 | Manuel et autres intrants pour la L e 200,000,000.00 F S 2023 e Stz el Prince L |3
sécurité transfusionnelle et pour
la dialyse
17 | Acquisition de médicaments et Novembre ] . Port-au- | &
d'autres intrants médicaux TF 131311211303 200,000,000.00 F AOCN 2022 Janvier 2024 Oui Prince 1 2|1
Acquisition de dispositif médical
(instrument, appareil, o
18 | équipement) et de petits T* 131311211404 | 125,000,000.00 F ACON Noyemore | Janvier 2024 Oui Port-au 1 £l 8

matériels médicaux de
diagnostic
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S MODE DE : PROGRAMMATION DES DEPENSES
N OBJET DU PROJET DE FINANCEMENT CQDE MONTANT NATURE PASSA- PERIODE CONTROLE DELAI
o. MARCHE Trésor public BUDGETAIRE CREDITS DU | TION ; PROBABLE A PRIORI PREVI-
Trésor public REFEFENCE (S,F, T, ' LANCEMENT CNMP: | ATION D’EXECU
. {en Gourdes} AORN, SIGNATURE ole |e | 4 €
fonction. : TF DU PROJET ) P) AOPQ, ..) BUMARCHE | OUI/NON -Tion | 18 [ | 8 5| o =| =| | 8] 5[5
Fonds propres : FP (2) 3) (Mots) | 212489 2 = 5| 3 £| 3| 5| 2|54
Fonds Externe : FE ol2 |8 | 8 « - &
Acquisition de consommables de
protections soins généraux / Novembre , . Port-au- 2| £
19 SOP / médical de sature et TF 131311212303 F AQON 2023 Janvier 2024 Oui Prince 1 2|8
divers 100,000,000.00
Acquisition de produits 131311212307 S
20 | sanitaires, d'entretien et de TF 131311212302 F AOON N“‘z’gg’“’ Janvier 2024 Oui Pg:i‘ngg 1 § §
nettoyage 131311212311
55,000,000.00
Acquisition de fournitures, 131311212401 . .
21 | matériels, équipements TF 131311212400 F ACON Decem™r® | Février 2024 Oui For-a 1 g1 &
informatique et de bureau 131311212300 65,000,000.00
Acquisition de matériels
électriques et accessoires ) . Port-au- £ £
22 (inverter, batteries, panneaux TF 131311212406 e F AQON Janvier 2024 Mars 2024 Oui Prince 1 2l &
solaires, génératrices) R
. o ) . Port-au- | &
23 } Acquisitions de véhicules TF 131311212410 70,000,000.00 F AORN Janvier 2024 Mars 2024 Qui Prince 2 a2l a
74, Soireten treparation de TF 131311212251 5 AOON Noyembre | Janvier 2024 Oui Por-au- 9 g g
35,000,000.00
Acquisition de caoutchouc et de .
25 | batteries pour matériels de TF 131311212304 | 20,000,000.00 F AQON Novembre | .\ vier 2024 Oui st 9 aé §
2023 Prince
transport
A Fl R E| 2] 8 £ 2] &
Mise en place d'un service de Novembre ] | Port-au- N = =l SN =T = =
26 sécurité TF 131311212290 40,000,000.00 S GRGR 2023 Janvier 2024 Oui Prince 9 :‘i‘ Y DY e e IS B e
™~ i i - - — i i
Décembre Part-au- § Eo § a-e' 5;-2' § § §
27 | Acquisition de carburant TF 131311211312 F GRGR 2023 Janvier 2024 Qui Prince 9 :., ;;, ;., % é é: ;., %
185,000,000.00 ~
Service de télécommunication 2l 2| 2] 2l el &| 2] =
(téléphone cellulaire (mobile) et Décembre . . Port-au- M EIEIEIREIEIEIR
28 de prestation de service TPF 131311211200 s GRGR 2023 Janvier 2024 Oui Prince 9 g‘ :,_ :_ ;: E :‘ ::‘ :._
d internet) 50,000,000.00
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-
Cad

SOURCE DE
MODE DE 0 ATION DES DEPENSES
| owmpumomor | MG | coor | omur | wae | 52 sione | umots || gt | meckawumonous i
0. MARCHE : _ CREDITS ; TION . PROBABLE )
invest, : T1 ou pIspoNIBLEs | MARCHE |  OOR | PERIODE DE g DELA | LOCALIS | SIONNEL i 5 = Ta
Trésor public REFEFENCE (S,F, T, " | LANCEMENT CNMP: | ATION D'EXECU
fonction. : TF puprojer | (&N Gourdes) ) SORN SIGNATURE | 5)7/NON ioN | 28 (8] 5 5| ¥ £
-4 1 g 2| = z
Fonds propres : FP ™ (2) AOI:%...) DU MARCHE (MOIS) '§ gﬁ‘gﬁ 2 fa' = % = 5 = g ‘35
Fonds Externe : FE ol2 |8 |8 « = h]
Bétonnage de I'espace devant s
29 | servir de parking au niveau du 113 131311211256 T ACON N°;g'2“3"’e Janvier 2024 Oui Pgr'itnz: 4 g é.f g
bureau central 36,000,000,00
30 | potretien et reparation de TF 131311211256 | 14,000,000.00 T DECO Janvier 2024 | Février 2024 | Non Port-au- 7 g g £l &

m Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(s Services : S, Fournitures ; F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
3 Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré a gré' : GRGR ; Appe! d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d’Offres Quvert International : AQOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de

propositions précédée d'Appel national & Manifestations d'Intérét : DPAN ; Demande de propositions précédée d’Appel international 4 Manifestations d'intérét : DPAI ; Demande de propositions
sans Appel & Manifestations d'intérét : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECOQ, Procédures aliégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national a pré-
qualification : ANPQ, Appel international a pré-qualification : AIPQ

' Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 4 99) se suivront pour indiquer I'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de I’autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6° bloc de
caractéres alphanumériques constitutifs du code de chaque marche. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

Les conditions autorisant le recours au marché de gré a gré ou par entente directe sont déterminées a I'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les régles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de
concession d’ouvrage de service public
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